Отчет
 об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

    1. Наименование инициативного проекта:
Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры (детская площадка).
    2. Место реализации инициативного проекта.
    2.1. Муниципальный район/городской округ: 
Оконешниковский муниципальный район.
    2.2. Поселение: 
Куломзинское сельское поселение.
    2.3. Населенный пункт: 
с.Куломзино.
    3.  Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которогонаправлен инициативный проект.
    3.1. Типология инициативного проекта: 
Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.
3.2. Адрес объекта (при наличии): 
Омская область, Оконешниковский район, село Куломзино, улица Ленина, д.25, территория, прилегающая к Куломзинскому Дому культуры - филиалу №6 МБУК «Оконешниковская межпоселенческая клубная система».
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
02.05.2023 – 01.07.2023.
    5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	N п/п
	Наименование
	План (рублей)
	Факт (рублей)
	Отклонение (рублей)
	Причина отклонения

	1
	Средства областного бюджета
	323999,00
	323999,00
	
	

	2
	Средства местного бюджета
	195980,14
	195980,14
	
	

	2.1
	Собственные средства местного бюджета
	109980,14
	109980,14
	
	

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	28000,00
	28000,00
	
	

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	58000,00
	58000,00
	
	

	Всего
	519979,14
	519979,14
	
	



5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

	N п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество (единиц)
	Примечание <*>

	1
	ИП КФХ Герлиц А.Я.
	предоставление техники для подвоза материала 
	часы
	8
	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

	2
	ИП КФХ Якушев В.Л.
	предоставление 2 единиц техники для проведения земляных работ
	часы
	16
	

	3
	Доценко Виктория Владимировна
Лобурец Ирина Александровна
Ахметова Татьяна Викторовна
Орловская Любовь Валерьевна
Доценко Ирина Ивановна
Епишина Алена Викторовна
Доценко Виктор Владимирович
Гартман Екатерина Сергеевна
Регеда Ирина Павловна
Утурбаев Салих Каримович
Сарсикеев Ермек Абаевич
Лысенко Ольга Григорьевна
Оммук Наталья Степановна
Сарсикеева Махабат Абаевна
	Предоставление домиков с песочницей 
Предоставление деревянных скамей 
Предоставление деревянных качелей
Предоставление деревянного паровозика
	штук 


штук


штук 


штук
	2


2


2


1
	



--------------------------------
<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

	N п/п
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	Доценко Михаил Владимирович
	Демонтаж старых элементов площадки
 Вывоз мусора
Выравнивание площадки землей
Выравнивание площадки песком
Сварочные работы по изготовлению изгороди
Установка изгороди  
Покраска изгороди
Установка лавочек, песочницы, качелей
Посадка цветочной рассады   Посадка кустарников
	4 часа

5,3 тонн
30 тонн

40 тонн

24 часа

12 часов
100 метров 
4 часа

18 штук
56 штук

	2
	Петров Николай Петрович
	
	

	3
	Доценко Александр Владимирович
	
	

	4
	Сорокин Юрий Викторович
	
	

	5
	Лисичников Алексей Александрович
	
	

	6
	Емельянов Роман Викторович
	
	

	7
	Переладов Валерий Павлович
	
	

	8
	Кротова Ирина Сергеевна
	
	

	9
	Язов Дмитрий Александрович
	
	

	10
	Сарсикеева Бану Кулахметовна
	
	

	11
	Сарсикеева Махабат Абаевна
	
	

	12
	Илюшина Надежда Николаевна
	
	

	13
	Лямина Светлана Павловна
	
	

	14
	Иванова Анастасия Геннадьевна
	
	

	15
	Иванов Николай Вадимович
	
	

	16
	Харченко Татьяна Ивановна
	
	

	17
	Трифонова Людмила Николаевна
	
	

	18
	Жевлаков Петр Николаевич
	
	

	19
	Харченко Елена Михайловна
	
	

	20
	Харченко Евгений Андреевич
	
	

	21
	Харченко Михаил Андреевич
	
	

	22
	Калашников Андрей Михайлович
	
	

	23
	Васильев Дмитрий Валерьевич
	
	

	24
	Калашникова Анастасия Андреевна
	
	

	25
	Гуляев Николай Владимирович
	
	

	26
	Гуляева Ольга Владимировна
	
	

	27
	Трифонов Евгений Алексеевич
	
	

	28
	Регеда Ксения Леонидовна
	
	

	29
	Доценко Виктория Владимировна
	
	

	30
	Доценко Елена Владимировна
	
	

	31
	Лобурец Владимир Анатольевич
	
	



    6.   Содержательное   описание  инициативного  проекта  (с  приложением
фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):
1) На первом этапе выполнены подготовительные работы: проведены разбор и уборка деревянных построек, пришедших в негодность, произведен завоз земли и выравнивание площадки (общей площадью-863 кв.м.),  изготовление и покраска изгороди для площадки;
2) На втором этапе установлены ограждение по всему периметру площадки, песочница с домиками, качели;
3) На третьем этапе проведены работы по установке детского игрового дворика;
4) На завершающем этапе проведено выравнивание песка по всей территории площадки вручную.
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Глава Куломзинского
сельского поселения
Оконешниковского
муниципального района
Омской области                                                            С.Д. Малова


«28» июля 2023 г.      


